



MODO Ágil

Implementación del método MODO Ágil

Modelo Operativo con enfoque de mejora continua y ejecución ágil

Junio 2026
Version 1.0

Dirigida para:

Grupo Prosur®
Mejora Continua
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Elaborada por:

Grupo Prosur®
Carlos Antonio Barrientos Fernández

Manual por etapas del método

MODO Ágil

Guía práctica para implementar un Modelo Operativo con enfoque de mejora continua y ejecución ágil

Versión

Documento optimizado en español. Se conservan solo términos técnicos necesarios: DMAIC, Scrum, Kanban, AS-IS, TO-BE, MVP y KPI.

Preparado para uso interno | Mejora Continua

Idea central del método

El MODO Ágil permite implementar un Modelo Operativo en ciclos cortos: primero se define el problema, después se diagnostica, se diseña una versión mínima, se prueba, se ajusta, se implementa y finalmente se controla. El objetivo es estandarizar la operación sin convertir el proyecto en una carga administrativa.

Componente	Uso dentro del MODO Ágil
Lean Six Sigma / DMAIC	Da estructura al proyecto: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar.
Lean	Ayuda a eliminar desperdicios, esperas, duplicidades, retrabajos y actividades sin valor.
Scrum	Permite ejecutar por ciclos cortos, con seguimiento frecuente y ajustes rápidos.
Ágil-Cascada	Mantiene etapas claras y puntos de aprobación, pero con documentación ligera.

Términos en inglés que se conservarán

Término	Cómo se entenderá en el manual
DMAIC	Ciclo de mejora: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar.
Scrum / Kanban	Métodos visuales para organizar trabajo y seguimiento.
AS-IS / TO-BE	Proceso actual / proceso futuro SIPOC, VSM, y BPMN 2.0.
MVP	Versión mínima funcional para probar antes de escalar.
KPI	Indicador clave de desempeño o cumplimiento.

1. Propósito del documento

Este manual explica, etapa por etapa, cómo implementar el método MODO Ágil dentro de un área, proceso o equipo de trabajo. La intención es que cualquier participante entienda qué se hace, qué se entrega, quién participa y cómo se avanza sin generar burocracia innecesaria.

Mensaje

Implementaremos un MODO Ágil mediante ciclos cortos de diagnóstico, diseño, prueba e implementación, asegurando medición, control y mejora continua sin burocracia innecesaria.

2. Ruta general

Ruta

Definir rápido → Diagnosticar rápido → Diseñar versión mínima → Pilotear → Ajustar → Implementar → Controlar

3. Ruta por etapas

Etapas	Nombre	DMAIC	Forma de trabajo	Entregable clave
1	Inicio Ágil	Define	Reunión de arranque y alineación	Acta Lean del Proyecto
2	Planeación Ágil	Define / Measure	Lista priorizada y hoja de ruta	Backlog + hoja de ruta
3	Análisis Rápido	Measure / Analyze	Ciclo de diagnóstico	AS-IS + línea base
4	Diseño del MODO mínimo funcional	Improve	Taller de diseño	TO-BE + estándares
5	Ejecución Piloto	Improve / Control	Ciclo piloto	MODO probado
6	Implementación Formal	Improve / Control	Despliegue ágil	MODO implementado
7	Cierre y Control	Control	Revisión y retrospectiva	Plan de control

Regla

Cada etapa debe producir evidencia suficiente para avanzar, no documentación excesiva. Si un documento no ayuda a decidir, operar, medir o controlar, debe simplificarse.

Etapa 1. Inicio Ágil

Equivalencia DMAIC	Forma de trabajo	Objetivo de la etapa	Resultado esperado
Define	Reunión de arranque y alineación rápida	Arrancar con claridad	Acta Lean del Proyecto aprobada

Propósito práctico

Alinear a todos sobre el problema, el alcance, los objetivos y la razón por la que se implementará el MODO. Aquí se evita arrancar con supuestos sueltos o expectativas diferentes entre dirección, líderes y operación.

Qué se hace en esta etapa

1. Identificar la necesidad o dolor operativo que justifica el MODO (Entrevistas con director).
2. Definir el problema principal con lenguaje claro y medible.
3. Establecer el objetivo general del proyecto.
4. Delimitar el alcance inicial y lo que quedará fuera de alcance.
5. Identificar patrocinador, dueño del proceso, líder del proyecto y usuarios clave.
6. Levantar información mínima para entender el contexto.
7. Elaborar el Acta Lean del Proyecto como documento de arranque.
8. Definir indicadores preliminares de éxito.
9. Realizar la reunión de arranque con los involucrados.

Cómo se trabaja de forma ágil

- Usar una sesión corta de alineación, no un diagnóstico largo.
- Documentar el proyecto en un Acta Lean de máximo 1 a 2 páginas.
- Validar el problema con el equipo operativo antes de avanzar.
- Acordar reglas de trabajo: frecuencia de seguimiento, responsables y canales.

Herramientas sugeridas	Entregables mínimos
• Acta Lean del Proyecto • Reunión de arranque • Mapa inicial de partes interesadas • Definición preliminar de KPIs • Matriz de alcance / fuera de alcance	• Acta Lean del Proyecto aprobada • Objetivo y alcance definidos • Equipo de trabajo identificado • Cadencia inicial de seguimiento

Criterios de salida	Errores que se deben evitar
• El problema está definido con claridad. • El alcance está validado por patrocinador y dueño del proceso. • Existe responsable del proyecto y dueño operativo. • El equipo entiende por qué se implementará el MODO.	• Arrancar sin patrocinador o sin dueño de proceso. • Definir objetivos vagos como “mejorar la operación” sin métrica. • Incluir demasiados procesos en el alcance inicial. • Prometer soluciones antes de entender el problema.

Responsables sugeridos

Rol	Participación en la etapa
Patrocinador	Autoriza el arranque y respalda el proyecto.
Líder de Mejora Continua	Facilita la definición del problema y documenta el Acta Lean.
Dueño del proceso	Valida el alcance y aporta contexto operativo.
Usuarios clave	Confirman que el problema existe y aportan ejemplos reales.

Etapla 2. Planeación Ágil

Equivalencia DMAIC	Forma de trabajo	Objetivo de la etapa	Resultado esperado
Define / Measure	Lista priorizada + hoja de ruta	Convertir el proyecto en trabajo ejecutable	Backlog priorizado

Propósito práctico

Transformar el objetivo del MODO en actividades priorizadas. En lugar de crear un plan extenso y rígido, se construye una lista priorizada de trabajo que permite avanzar por ciclos cortos, revisar resultados y ajustar el trabajo conforme aparece nueva información.

Qué se hace en esta etapa

- Desglosar el proyecto en actividades concretas.
- Crear el backlog del MODO con actividades de diagnóstico, diseño, piloto e implementación.
- Priorizar actividades por impacto, urgencia y dependencia.
- Definir ciclos de trabajo.
- Asignar responsables y fechas compromiso.
- Definir entregables mínimos por etapa.
- Identificar riesgos iniciales y bloqueos probables.
- Definir la cadencia de reuniones y comunicación.
- Validar la hoja de ruta general con patrocinador y dueño del proceso.

Cómo se trabaja de forma ágil

- Trabajar con tablero visible: Por hacer, En proceso, En revisión y Terminado.
- Planear el detalle del ciclo actual y mantener flexible lo que viene después.
- Revisar prioridades semanalmente según hallazgos y bloqueos.
- Mantener reuniones cortas y enfocadas en decisiones y desbloques.

Herramientas sugeridas	Entregables mínimos
- Backlog del proyecto - Hoja de ruta de implementación - Tablero Kanban o Scrum - Matriz de responsables - Registro de riesgos	- Backlog priorizado - Hoja de ruta por etapas - Cronograma ligero - Responsables asignados - Riesgos iniciales registrados

Criterios de salida	Errores que se deben evitar
• Existe una lista clara de actividades priorizadas. • Cada actividad crítica tiene responsable. • Se definió una cadencia de seguimiento. • El patrocinador y el dueño del proceso validaron la hoja de ruta.	• Hacer un cronograma excesivamente detallado desde el inicio. • Asignar actividades sin responsables claros. • Confundir backlog con lista de deseos sin priorización. • Planear sin considerar disponibilidad real de la operación.

Responsables sugeridos

Rol	Participación en la etapa
Líder de Mejora Continua	Construye el backlog y coordina la planeación.
Dueño del proceso	Prioriza actividades según impacto operativo.
Usuarios clave	Ayudan a estimar esfuerzo y dependencias.
Patrocinador	Valida prioridades y resuelve restricciones mayores.

Etapa 3. Análisis Rápido

Equivalencia DMAIC	Forma de trabajo	Objetivo de la etapa	Resultado esperado
Measure / Analyze	Ciclo de diagnóstico	Entender el proceso actual y sus dolores	Mapa AS-IS validado

Propósito práctico

Conocer cómo funciona el proceso hoy, dónde se generan los principales problemas y qué datos respaldan esos hallazgos. El enfoque debe ser suficiente para decidir, no exhaustivo para documentarlo todo.

Qué se hace en esta etapa

1. Levantar información con entrevistas de enfoque, observación y revisión documental.
2. Mapear el proceso actual AS-IS (SIPOC - VSM).
3. Identificar entradas, salidas, responsables y sistemas utilizados.
4. Detectar retrabajos, esperas, duplicidades, errores y cuellos de botella.
5. Medir indicadores actuales para construir la línea base.
6. Identificar dolores operativos desde la perspectiva de usuarios y clientes internos.
7. Realizar análisis de causa raíz sobre los problemas principales.
8. Priorizar brechas críticas que deben atacarse primero.
9. Validar el diagnóstico con el área antes de diseñar soluciones.

Cómo se trabaja de forma ágil

- Limitar el diagnóstico a los puntos que afectan el resultado del proceso.
- Trabajar con evidencia visual: mapas, tableros, datos simples y ejemplos reales.
- Compartir hallazgos parciales rápidamente para evitar sorpresas al final.
- Convertir problemas detectados en elementos accionables del backlog.

Herramientas sugeridas	Entregables mínimos
• Mapa AS-IS • SIPOC - VSM • Voz del cliente / usuario • 5 Porqués • Ishikawa • Pareto • Línea base de KPIs	• Mapa AS-IS validado • Línea base de indicadores • Lista priorizada de problemas • Causas raíz identificadas • Oportunidades de mejora

Criterios de salida	Errores que se deben evitar
• El equipo entiende cómo opera el proceso actual. • Existen datos o evidencia de los problemas principales. • Las causas raíz fueron validadas con usuarios clave. • Las oportunidades de mejora están priorizadas.	• Caer en parálisis por análisis. • Mapear demasiado detalle que no ayuda a decidir. • Basarse solo en opiniones sin evidencia. • Diseñar soluciones antes de validar causas raíz.

Responsables sugeridos

Rol	Participación en la etapa
Líder de Mejora Continua	Facilita entrevistas, mapea el proceso y estructura hallazgos.
Usuarios clave	Explican la operación real y validan el AS-IS.
Dueño del proceso	Confirma brechas y prioridades.
Analista de datos	Apoya en medición y línea base.

Etapa 4. Diseño del MODO mínimo funcional

Equivalencia DMAIC	Forma de trabajo	Objetivo de la etapa	Resultado esperado
Improve	Taller de diseño	Diseñar una versión mínima funcional del modelo	Proceso TO-BE validado

Propósito práctico

Diseñar el modelo operativo futuro bajo la lógica de MVP: no se busca el MODO perfecto, sino una primera versión funcional, clara, medible y suficientemente sólida para probarse en operación.

Qué se hace en esta etapa

1. Diseñar el proceso futuro TO-BE con base en las brechas priorizadas.
2. Eliminar actividades que no agregan valor.
3. Definir roles y responsabilidades futuras.
4. Establecer reglas básicas de operación.
5. Diseñar estándares mínimos, listas de verificación y controles.
6. Definir indicadores del nuevo modelo.
7. Diseñar rutinas de seguimiento y escalación.
8. Validar el diseño con usuarios clave y líderes del área.
9. Ajustar el modelo antes de llevarlo a piloto.

Cómo se trabaja de forma ágil

- Diseñar en talleres cortos con usuarios que conocen el proceso.
- Crear prototipos simples: flujo TO-BE, lista de verificación, tablero y matriz de roles.
- Validar temprano y ajustar rápido.
- Mantener solo los controles que ayudan a operar mejor o medir mejor.

Herramientas sugeridas	Entregables mínimos
• Mapa TO-BE SIPOC - VSM • Lista de verificación operativa • Tablero de KPIs • Reglas de operación • Matriz de controles	• Proceso TO-BE • Matriz de roles y responsabilidades • Reglas básicas del MODO • Listas de verificación y controles • Indicadores del nuevo modelo

Criterios de salida	Errores que se deben evitar
• El proceso futuro está documentado y validado. • Cada rol sabe qué debe hacer. • Los controles mínimos están definidos. • Los indicadores del nuevo modelo están claros. • El modelo está listo para piloto.	• Diseñar un modelo demasiado complejo. • Agregar controles que nadie usará. • No involucrar a quienes ejecutan el proceso. • Confundir procedimiento largo con modelo operativo efectivo.

Responsables sugeridos

Rol	Participación en la etapa
Líder de Mejora Continua	Facilita el diseño y asegura alineación con objetivos.
Dueño del proceso	Valida que el diseño sea viable en operación.
Usuarios clave	Prueban la lógica del nuevo flujo y detectan fallas prácticas.
Patrocinador	Aprueba cambios que impactan reglas, recursos o prioridades.

Paquete documental del MODO

El MODO no se limita a un flujo de proceso. También debe dejar documentos operativos que permitan ejecutar, capacitar, controlar y mejorar.

Categoría	Documentos incluidos	Uso
Dirección del proyecto	Acta Lean, plan de trabajo, hoja de ruta, riesgos y comunicación.	Dirigir y controlar la implementación.
Proceso	AS-IS, TO-BE, manual de proceso, reglas de operación y procedimientos.	Definir cómo debe operar el proceso.
Organización	Perfiles y descripciones de puesto, matriz de comunicación y lista de actividades.	Clarificar responsabilidades.
Operación	IDO, checklists y formatos operativos.	Ejecutar actividades de forma estándar.
Técnica	Manuales técnicos, guías de sistema y parámetros.	Asegurar uso correcto de herramientas.
Control	KPIs, tablero, matriz de auditoría, Reportes para decidir y tubería con trazabilidad en toda el área.	Medir cumplimiento y resultados.
Cierre	Reporte final, lecciones aprendidas y backlog de mejora.	Transferir control y sostener mejora continua.

Entregable	Se diseña	Se valida	Se libera	Se controla
Perfiles de puesto	Diseño MODO MVP	Ejecución Piloto	Implementación Formal	Cierre y Control
Manuales de proceso	Diseño MODO MVP	Ejecución Piloto	Implementación Formal	Cierre y Control

Entregable	Se diseña	Se valida	Se libera	Se controla
IDO	Diseño MODO MVP	Ejecución Piloto	Implementación Formal	Cierre y Control
Manuales técnicos	Diseño MODO MVP	Ejecución Piloto	Implementación Formal	Cierre y Control
Formatos operativos	Diseño MODO MVP	Ejecución Piloto	Implementación Formal	Cierre y Control
Matrices de auditoría	Diseño MODO MVP	Ejecución Piloto	Implementación Formal	Cierre y Control
Tablero de indicadores	Diseño MODO MVP	Ejecución Piloto	Implementación Formal	Cierre y Control

Control documental mínimo

Cada documento liberado debe tener código o nombre, versión, responsable, fecha de vigencia, aprobador y próxima revisión.

Documento	Debe responder
Perfil de puesto	Qué hace el puesto, qué responsabilidades tiene y cómo se mide.
Manual de proceso	Cómo fluye el proceso, quién interviene y cuáles son sus reglas, con diagramado BPMN 2.0 Swimlanes
IDO	Cómo se ejecuta una actividad específica paso a paso.
Manual técnico	Cómo usar una herramienta, sistema, configuración o criterio técnico.
Formato	Qué información debe capturarse y para qué se usa.
Matriz de auditoría	Qué se revisa, con qué criterio, frecuencia y evidencia.
Tablero de KPIs	Qué indicadores se monitorean, meta, frecuencia y responsable.

Etapas 5. Ejecución Piloto

Equivalencia DMAIC	Forma de trabajo	Objetivo de la etapa	Resultado esperado
Improve / Control	Ciclo piloto	Probar el MODO en pequeño	MODO piloto implementado

Propósito práctico

Probar el MODO en un ambiente controlado antes de implementarlo formalmente. Su propósito es validar si el diseño funciona, detectar ajustes y generar evidencia de mejora.

Qué se hace en esta etapa

1. Seleccionar el área, equipo, proceso o muestra piloto.
2. Comunicar el propósito y alcance del piloto.
3. Capacitar de forma práctica al equipo piloto.
4. Ejecutar el nuevo flujo operativo.
5. Acompañar la operación y resolver bloqueos rápidamente.
6. Medir indicadores durante el piloto.
7. Recolectar retroalimentación del equipo.
8. Identificar ajustes necesarios al proceso, roles o controles.
9. Actualizar el MODO con base en evidencia.

Cómo se trabaja de forma ágil

- Realizar seguimiento frecuente con reuniones cortas.
- Llevar un tablero visible de bloqueos, aprendizajes y ajustes.
- Corregir desviaciones sin esperar al cierre del piloto.
- Medir pocos indicadores, pero de forma constante.

Herramientas sugeridas	Entregables mínimos
- Plan de piloto - Lista de verificación de ejecución - Tablero de bloqueos - Reporte de resultados del piloto - Encuesta corta de retroalimentación	- MODO piloto implementado - Resultados del piloto - Lista de ajustes - Versión mejorada del modelo - Evidencia de adopción inicial
Criterios de salida	Errores que se deben evitar
- El piloto fue ejecutado en el alcance definido. - Se midieron resultados contra la línea base. - Se identificaron ajustes concretos. - El equipo validó qué sí funciona y qué debe cambiar. - Existe una versión corregida lista para implementar.	- Lanzar el piloto sin capacitación. - Probar en un alcance demasiado grande. - No medir resultados durante el piloto. - Ignorar la retroalimentación del equipo operativo.

Responsables sugeridos

Rol	Participación en la etapa
Líder de Mejora Continua	Coordina el piloto y consolida resultados.
Dueño del proceso	Acompaña la adopción y resuelve dudas operativas.
Equipo piloto	Ejecuta el MODO y aporta retroalimentación.
Patrocinador	Desbloquea recursos o decisiones relevantes.

Etapas 6. Implementación Formal

Equivalencia DMAIC	Forma de trabajo	Objetivo de la etapa	Resultado esperado
Improve / Control	Despliegue ágil	Desplegar el MODO corregido	MODO implementado

Propósito práctico

Llevar el MODO corregido al alcance completo definido. Aquí se busca asegurar adopción, claridad operativa, seguimiento de indicadores y control de desviaciones.

Qué se hace en esta etapa

1. Comunicar la implementación oficial del MODO.
2. Capacitar a todos los involucrados.
3. Liberar procedimiento, formatos, controles y tablero de indicadores.
4. Implementar el nuevo flujo operativo.
5. Dar acompañamiento durante las primeras semanas.
6. Monitorear cumplimiento del nuevo estándar.
7. Medir indicadores de desempeño.
8. Corregir desviaciones y resolver bloqueos.
9. Formalizar responsables del seguimiento operativo.

Cómo se trabaja de forma ágil

- Implementar por olas si el alcance es grande.
- Usar sesiones cortas de capacitación práctica.
- Mantener un canal rápido para dudas y bloqueos.
- Revisar cumplimiento y resultados semanalmente al inicio.

Herramientas sugeridas	Entregables mínimos
• Plan de implementación • Manual operativo ligero • Matriz RACI • Tablero de control • Lista de verificación de adopción • Registro de incidencias	• MODO implementado • Personal capacitado • Manual operativo ligero • Tablero de control activo • Responsables de seguimiento definidos

Criterios de salida	Errores que se deben evitar
• El nuevo modelo opera en el alcance definido. • El personal conoce el flujo, roles y controles. • El tablero de indicadores está activo. • El dueño del proceso asumió el seguimiento. • Las principales incidencias de arranque fueron atendidas.	• Implementar sin comunicación formal. • Soltar el modelo sin acompañamiento. • Capacitar solo con documentos y no con práctica. • No revisar cumplimiento durante las primeras semanas.

Responsables sugeridos

Rol	Participación en la etapa
Dueño del proceso	Asegura adopción y cumplimiento operativo.
Líder de Mejora Continua	Acompaña la implementación y verifica controles.
Jefaturas o líderes operativos	Refuerzan el uso del modelo en el día a día.
Equipo operativo	Ejecuta el nuevo estándar.

Etapas 7. Cierre y Control

Equivalencia DMAIC	Forma de trabajo	Objetivo de la etapa	Resultado esperado
Control	Revisión y retrospectiva	Asegurar sostenibilidad y mejora continua	Reporte de resultados

Propósito práctico

El cierre no significa abandonar el modelo. Significa transferir la operación al dueño del proceso, validar resultados y dejar mecanismos de control para que el MODO se mantenga y siga mejorando.

Qué se hace en esta etapa

1. Comparar resultados finales contra la línea base inicial.
2. Validar el cumplimiento de objetivos del Acta Lean del Proyecto.
3. Documentar resultados, aprendizajes y beneficios.
4. Formalizar al dueño del proceso como responsable del control.

5. Entregar documentación final del MODO.
6. Realizar retrospectiva con el equipo del proyecto.
7. Crear backlog de mejoras futuras.
8. Definir frecuencia de seguimiento posterior.
9. Cerrar formalmente el proyecto.

Cómo se trabaja de forma ágil

- Usar una retrospectiva para capturar aprendizajes prácticos.
- Cerrar con evidencia de resultados, no con documentos largos.
- Dejar un backlog vivo de mejoras futuras.
- Acordar rituales de seguimiento simples y sostenibles.

Herramientas sugeridas	Entregables mínimos
• Reporte de cierre • Plan de control • Tablero de KPIs • Backlog de mejora continua • Lecciones aprendidas • Lista de verificación de cierre	• Reporte de resultados • Plan de control • Backlog de mejora continua • Lecciones aprendidas • Cierre formal del proyecto

Criterios de salida	Errores que se deben evitar
• Se compararon resultados contra línea base. • El patrocinador y el dueño del proceso validaron el cierre. • Los controles quedaron activos. • Existe responsable de seguimiento. • Las mejoras futuras quedaron priorizadas.	• Cerrar sin medir resultados. • No transferir responsabilidades al dueño del proceso. • Dejar controles demasiado pesados. • No mantener backlog de mejora continua.

Responsables sugeridos

Rol	Participación en la etapa
Patrocinador	Valida resultados y cierre formal.
Dueño del proceso	Asume el control posterior del modelo.
Líder de Mejora Continua	Presenta resultados y documenta cierre.
Equipo operativo	Participa en retrospectiva y propone mejoras futuras.

Cadencia, entregables y cierre

Cadencia recomendada de trabajo

Para que el MODO no se perciba como burocrático, la ejecución debe operar con reuniones cortas, objetivos claros y revisión frecuente de bloqueos. La siguiente cadencia puede ajustarse según el tamaño del proyecto.

Reunión / ritual	Frecuencia sugerida	Duración	Propósito
Reunión de arranque	Una vez al inicio	30 a 45 min	Alinear objetivo, alcance, roles y forma de trabajo.
Seguimiento rápido	Semanal	15 a 30 min	Revisar avances, bloqueos y próximos compromisos.

Reunión / ritual	Frecuencia sugerida	Duración	Propósito
Planeación del ciclo	Inicio de cada ciclo	30 min	Seleccionar actividades prioritarias del backlog.
Revisión del ciclo	Cierre de cada ciclo	30 min	Mostrar entregables, validar avances y ajustar prioridades.
Retrospectiva	Después del piloto y al cierre	30 min	Identificar qué funcionó, qué no y qué debe mejorar.
Comité de decisión	Solo cuando aplique	30 min	Aprobar cambios relevantes de alcance, recursos o reglas.

Regla para reuniones	Ninguna reunión debe existir solo para informar. Si no se decide, desbloquea, valida o prioriza algo, puede sustituirse por una actualización escrita.
----------------------	--

Entregables mínimos por etapa

Etapas	Entregable mínimo	Para qué sirve	Debe aprobarlo
Inicio Ágil	Acta Lean del Proyecto	Autoriza y delimita el proyecto.	Patrocinador y dueño del proceso
Planeación Ágil	Backlog + hoja de ruta	Organiza el trabajo y prioridades.	Líder del proyecto y dueño del proceso
Análisis Rápido	AS-IS + línea base	Muestra cómo opera hoy y dónde duele.	Dueño del proceso y usuarios clave
Diseño MODO mínimo funcional	TO-BE + matriz de roles + controles	Define cómo debe operar el área.	Dueño del proceso y patrocinador si hay cambios críticos
Ejecución Piloto	Reporte de piloto	Valida si el modelo funciona en operación.	Dueño del proceso
Implementación Formal	Manual operativo ligero + tablero	Estandariza y controla la operación.	Dueño del proceso
Cierre y Control	Reporte final + plan de control	Asegura sostenibilidad y mejora continua.	Patrocinador y dueño del proceso

Checklist maestro de implementación

Verificación 1	Verificación 2
- El problema está definido en el Acta Lean del Proyecto. - El alcance y fuera de alcance están claros. - El patrocinador y el dueño del proceso están identificados. - El backlog del proyecto está priorizado. - El proceso actual AS-IS fue validado con usuarios clave. - La línea base de indicadores fue definida. - Las causas raíz fueron identificadas y priorizadas. - El proceso futuro TO-BE fue diseñado y validado.	- Los roles, reglas, controles e indicadores del MODO están definidos. - El piloto fue ejecutado y medido. - Los ajustes del piloto fueron incorporados. - El MODO fue comunicado e implementado formalmente. - El tablero de control está activo. - El dueño del proceso asumió el seguimiento. - Se documentaron resultados, lecciones aprendidas y mejoras futuras.

Guía rápida para explicar el método al equipo

Mensaje	Explicación sugerida
Qué vamos a hacer	Vamos a definir una forma estándar de operar para que el proceso sea más claro, medible y fácil de controlar.
Cómo lo vamos a hacer	Trabajaremos por etapas cortas: definir, diagnosticar, diseñar, probar, implementar y controlar.
Qué no buscamos	No buscamos llenar documentos innecesarios ni complicar la operación.
Qué sí buscamos	Reducir variación, retrabajos, tiempos muertos, errores y falta de claridad en responsabilidades.
Cómo participará el equipo	El equipo ayudará a explicar la operación real, validar el nuevo modelo, probarlo y proponer ajustes.
Cómo sabremos si funcionó	Mediremos resultados antes y después y revisaremos si el nuevo estándar realmente se adopta.

Mensaje final

Este método no busca imponer más trabajo administrativo; busca ayudarnos a trabajar con mayor claridad, menos retrabajo, mejores indicadores y una forma de operación que todos podamos seguir y mejorar.

Puntos clave para presentar al equipo

Punto clave	Cómo decirlo de forma simple
Menos carga, más claridad	El MODO no busca generar trabajo extra; busca que todos entiendan el flujo, los roles y los criterios de control.
Primero probar, después escalar	Antes de liberar el modelo completo, lo probamos en pequeño y lo ajustamos con evidencia real.
Control sin castigo	La auditoría se usa para detectar desviaciones y oportunidades, no para señalar personas.
Mejora continua	El modelo queda vivo mediante indicadores, auditorías y una lista priorizada de mejoras.

Plantilla: Lean Project Charter

Usa esta plantilla para formalizar el inicio del MODO sin hacer un documento extenso.

Propósito de esta guía

Dar al equipo una forma simple de saber qué hacer, qué entregar, cómo validar y cuándo avanzar a la siguiente etapa.

Campo	Contenido esperado
Nombre del proyecto	Nombre breve del MODO a implementar.
Problema	Qué falla, dónde ocurre y qué impacto genera.
Objetivo medible	Resultado esperado con indicador, meta y plazo.
Alcance	Proceso, área, roles o ubicaciones incluidas.
Fuera de alcance	Lo que no será intervenido en esta fase.
Línea base	Valor actual del indicador o evidencia inicial.
Meta	Valor objetivo posterior a la implementación.
Beneficio esperado	Eficiencia, calidad, control, productividad o experiencia.
Equipo	Sponsor, líder, dueño del proceso y usuarios clave.
Riesgos	Principales riesgos y mitigaciones.
Criterio de cierre	Condición mínima para cerrar el proyecto.

Plantilla: Matriz RACI

Usa esta plantilla para evitar ambigüedad en responsabilidades.

Propósito de esta guía

Dar al equipo una forma simple de saber qué hacer, qué entregar, cómo validar y cuándo avanzar a la siguiente etapa.

Actividad	Sponsor	Mejora Continua	Dueño proceso	Usuario clave	Operación
Aprobar Charter	A	R	C	I	I
Mapear AS-IS	I	R	A	C	C
Diseñar TO-BE	I	R	A	C	C
Validar manuales/IDO	I	C	A	R	C
Ejecutar piloto	I	C	A	R	R
Auditar cumplimiento	I	R	A	C	C

R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado.

Glosario del MODO Ágil

Definiciones simples para que el equipo utilice el mismo lenguaje.

Propósito de esta guía

Dar al equipo una forma simple de saber qué hacer, qué entregar, cómo validar y cuándo avanzar a la siguiente etapa.

Término	Definición simple
MODO	Modelo Operativo: forma estándar de operar un área o proceso.
AS-IS	Cómo funciona el proceso actualmente.
TO-BE	Cómo debe funcionar el proceso futuro.
MVP	Versión mínima funcional del MODO para probar en piloto.
IDO	Instrucción de Operación: pasos específicos para ejecutar una actividad.
Backlog	Lista priorizada de actividades, mejoras o pendientes.
Sprint	Ciclo corto de trabajo con entregables definidos.
KPI	Indicador clave para medir desempeño o cumplimiento.
Plan de control	Mecanismo para sostener el MODO después del cierre.
Matriz de auditoría	Instrumento para revisar cumplimiento del modelo operativo.